





-  = VS/VZ BA 03 seit 11.03.24
-  = VS / VZ BA 04+05
08.04.24 bis 04.05.24

Projekt	FW-Erschließung Mercedesstr, 12529 Schönefeld		
Projekt-Nr.	-	Maßstab	k.A.
Projektbeschreibung	BA 04+05: 08.04.24 - 04.05.24;	Blatt-Nr.	8-1
	halbseit. Sperrung pro Richtung	Datum	21.02.2024
Auftraggeber	-	Ersteller	Träger
Auftragnehmer	Strabag AG, UB 6H, Diepenseer Str. 9		
Datei	2024-04-08 VZ-Plan08-1_BA04+05_Schönefeld_FW-Erschl.		

RUHNKE
 ruhke-service.de
 Fährweg 2 0331-963690
 14476 Potsdam 0171-2204145